

Mótun nýrrar stefnu um upplýsingasamfélagið

Vinnuferli í ráðuneytum – 23. janúar 2008

Undirbúningur

1. Stefnumótunarnefnd setur fram drög að framtíðarsýn
2. Fundir með ráðuneytisstjórum
3. Myndun hópa
 - a. Kjarnahópur (ráðuneytisstjórar)
 - b. Ráðgjafahópur (fulltrúar ráðuneyta, verkefnisstjórna og hagsmunaaðila)
4. Vinnustofa með ráðgjafahópi 9. jan 2008. Afurð: Drög að stefnuramma.

Markmið og verkefni

1. Drög að stefnuramma afhent
2. Hvert ráðuneyti gerir tillögu um samtals 2-5 markmið í samræmi við stefnurammann og tilheyrandi verkefnum (1-3 verkefni fyrir hvert markmið).
3. Kröfur til markmiða:
 - a. Mælanleg (magn, gæði, tími)
 - b. Forgangsröðuð
 - c. Viðskiptamannahópur skilgreindur (þar sem það á við) og fjöldi áætlaður (hve margir og hve oft)
5. Kröfur til verkefna:
 - a. Vel skilgreind og afmörkuð með tímasettu upphafi og endi
 - b. Kostnaðarmat fylgi
 - c. Endurskoðuð árlega
4. Drögum að markmiðum og tillögum að verkefnum verði skilað á sérstöku eyðublaði
5. **Skil 11. febrúar 2008**

Samræming á markmiðum og verkefnum

1. Samræming og rýni á markmið og verkefni: Unnið af stefnumótunarnefnd
2. Endurgjöf til ráðuneytis
3. Endurskoðuð markmið og verkefni ráðuneytis
4. **Lokið 26. febrúar 2008**

Nánari lýsing verkefna

1. Nánari lýsing á verkefnum unnin af viðkomandi ráðuneyti
 - a. Verkefnum verði lýst með aðferðafræði verkefnisstjórnunarkerfisins PRINCE2, sjá eyðublaðið “Verkefnistilskipun (Project Mandate)”
 - b. Verkefnin verði tímasett og áfangaskipt niður á ár ef þörf krefur
 - c. Kostnaðarmat fylgi verkefnum (sbr. þolmörk)
2. Eyðublað fyrir markmið og verkefni verði uppfært ef þörf krefur
3. **Ráðuneyti skili verkefnislýsingum og uppfærðu eyðublaði fyrir markmið og verkefni 7. mars 2008.**

Lokaafurð (unnin af stefnumótunarnefnd)

1. Stefna um upplýsingasamfélagið 2008-2011
 - a. Stefnurammi og markmið (Stutt skjal, ca 5-10 bls.)
 - b. Framkvæmdaáætlun (endurskoðuð árlega)
2. Stefna kynnt á UT-degi í **apríl 2008**
3. Frekari kynning og eftirfylgni, verkefnastjórnun